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Mustergültiger Ablauf eines Projekts 
Aufbau eines zertifizierbaren Qualitäts-Management-Systems nach DIN EN ISO 9001 

 
Prozessbeteiligte   Dauer 
 (Beispiele, auch anders möglich) 
 
Ltd. Berater, GF           Tag 1 
 
 
 
 
 
GF            Tag 2-10 
 
 
 
 
 
Ltd. Berater, GF 
QMB, div. Mitarbeiter          Tag 20-30 
 
 
 
 
Ltd. Berater, Berater          Tag 50-100 
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Ltd. Berater, Berater          Tag 50 
GF, QMB 
 
 
 
Berater, QMB           Tag 60-100 
div. Mitarbeiter 
 
 
Berater, GF, QMB 
Alle Mitarbeiter           Tag 80 
 
 
 
Ltd. Berater,GF,QMB 
div Mitarbeiter           Tag 90 
 
 
 
Berater, GF, QMB 
div. Mitarbeiter           Tag 100 

 
 Folgezeit 
 Tag 101 - x 

Keine Einführung Entscheidung 
der Leitung 

 
Zertifizierung 

Ende 

 
Leistungen durch externen QMB 

 
Durchführung interner Audits 

 
Durchführung des internen Systemaudits 

 
Durchführung von Mitarbeiterschulungen 

 
Beratungsleistungen während des Systemaufbaus

 
Soll-Ist-Abgleich der bestehenden Maßnahmen 

 

Erarbeitung eines Konzeptes zur Einführung des 
QM-Systems 

Erstellung der mustergültigen QM-Dokumentation 
 

(QM-Handbuch; Prozessbeschreibung, Anweisungen, etc.) 

Einführung 

 

Aufklärung über Anforderungen eines  
QM-Systems 

Seite 1 von 1 


	Aufbau eines zertifizierbaren Qualitäts-Management-Systems nach DIN EN ISO 9001

